

(上接第三版)

十七、开展市政基础设施治理

全市共安装或修复井盖3259个，整治破损路面2282处、污水满溢73处、垃圾桶16559个、灯杆1155基、路灯15202盏、供电变设施470个、配电箱567处、公交站牌886处、路牌646处、管线隐患403处，保洁照明设施13519处。各县(市、区)市政基础设施完好率达到95%以上。供排水、供电、供气、供热运行维护全覆盖，生活垃圾填埋场、垃圾焚烧设施、建筑垃圾消纳场等环境卫生设施安全运行。本周中心城区安装修复井盖22处，整治破损路面26处、污水满溢6处、垃圾桶50个、灯杆6基、路灯288盏、供电变设施4个，保洁照明设施660处；其他县(市、区)安装或修复井盖86个，整治破损路面10处、污水满溢1处、垃圾桶226个、灯杆46基、路灯729盏、供电变设施21个、配电箱15处、公交站牌5处、路牌17处、管线隐患46处，保洁照明设施68处。

中心城区市政基础设施整治情况

Table with 11 columns: 县(市、区), 修复路面, 安装或修复井盖, 污水满溢, 整治垃圾, 修复灯杆, 安装或修复路灯, 修复供电变设施, 保洁照明设施, 配电箱, 公交站牌, 市政基础设施完好率. Rows include 市城管局, 运河区, 新华区, 沧县, 开发区, 高新区, 市交通局, 运河中心, 供电公司, 合计.

备注：标“-”处为无此项职能。

其他县(市、区)市政基础设施整治情况

Table with 11 columns: 县(市、区), 修复路面, 安装或修复井盖, 污水满溢, 整治垃圾, 修复灯杆, 安装或修复路灯, 修复供电变设施, 保洁照明设施, 配电箱, 公交站牌, 市政基础设施完好率. Rows include 泊头市, 渤海新区, 东光县, 海兴县, 河间市, 黄骅市, 孟村, 南皮县, 青县, 任丘市, 肃宁县, 吴桥县, 盐山县, 合计.

十八、提升园林绿化管理水平

中心城区完成绿化面积243122㎡，其中市城管局完成绿化面积179675㎡；运河区完成绿化面积23157㎡；新华区完成绿化面积20495㎡；开发区完成绿化面积7408㎡；高新区完成绿化面积12387㎡，其他县(市、区)完成绿化面积397342㎡。本周共完成绿化面积9420㎡，其中中心城区5500㎡，其他县(市、区)3920㎡。

中心城区绿化提升开展情况

(即拆即绿、边角地、裸露地等绿化项目完成进度及绿化面积)

Table with 8 columns: 县(市、区), 城管局, 运河区, 新华区, 高新区, 开发区, 沧县, 合计. Rows include 本周完成, 累计完成, 完成率.

其他县(市、区)绿化提升开展情况

(即拆即绿、边角地、裸露地等绿化项目完成进度及绿化面积)

Table with 14 columns: 县(市、区), 渤海新区, 黄骅市, 肃宁县, 泊头市, 河间市, 献县, 吴桥县, 孟村, 海兴县, 青县, 东光县, 任丘市, 南皮县, 盐山县, 合计. Rows include 本周完成, 累计完成, 完成率.

备注：1.绿化面积指已经进行乔灌木种植的面积。2.绿化项目完成进度指拆除违建后可绿化项目，边角地、裸露地等绿化种植项目的推进进度(包括前期整理地形、方案设计、手续跑办等)。3.按照绿化面积、绿化项目完成进度以及绿化效果综合排名，每个分项各占100分，满分300分。每周累计绿化面积最大的计100分，绿化项目完成进度100%的计100分，绿化效果根据10月8日之后环境容貌提档升级活动开展以来的绿地质量得分。

十九、开展“精品街道”“美丽街区”创建

(一)工作进展。全市计划创建“美丽街区”15个，“精品街道”22条。全市完成“美丽街区”创建15个，完成率100%；完成“精品街道”创建22条，完成率100%。已完成竣工验收工作，并对各县(市、区)“美丽街区”和“精品街道”创建达标效果进行打分排名。

“精品街道”“美丽街区”创建计划

Table with 12 columns: 县(市、区), 中心城区, 黄骅市, 任丘市, 河间市, 泊头市, 孟村, 献县, 南皮县, 肃宁县, 海兴县, 东光县, 盐山县, 吴桥县, 青县, 合计. Rows include 美丽街区, 精品街道.

“美丽街区”创建进度

Table with 12 columns: 县(市、区), 黄骅市, 河间市, 南皮县, 东光县, 盐山县, 吴桥县, 青县, 海兴县, 任丘市, 肃宁县, 泊头市, 孟村, 献县. Rows include 美丽街区, 创建进度.

“精品街道”创建进度

Table with 12 columns: 县(市、区), 黄骅市, 河间市, 南皮县, 东光县, 盐山县, 吴桥县, 海兴县, 任丘市, 青县, 肃宁县, 泊头市, 孟村, 献县. Rows include 精品街道, 创建进度.

(二)存在问题。一是创建标准方面，海兴县、孟村回族自治县、南皮县整体创建标准不高。二是落实长效机制方面，各县(市、区)虽均已制定相关管理办法，但在实际实施中还存在落实不到位等现象。

二十、推动城市管理平台升级

(一)工作进展。市级管理服务平台计划投资1000万元，新建、提升智慧市政、智慧园林、智慧环卫业务等9个软件版块，现正积极建设。运河区、新华区、开发区、高新区、沧县共用市级平台。

其他县(市、区)中，吴桥县完成智慧平台升级建设工作，2021年7月投入使用；任丘市已完成平台建设，并通过专家验收；黄骅市已开始平台升级建设工作，完成工作量的25%；河间市正在建设，泊头市政府采购意向已通过网站公示，正在委托招标代理做招标文件；青县、肃宁县正在准备后续招标等相关工作；海兴县、献县、渤海新区、盐山县、孟村回族自治县的方案、资金均已批复；南皮县、东光县方案已制定完成，正在申请预算。

各县(市、区)平台升级建设情况(以建设进度排名)

Table with 14 columns: 县(市、区), 吴桥县, 任丘市, 黄骅市, 河间市, 泊头市, 青县, 肃宁县, 献县, 海兴县, 盐山县, 渤海新区, 孟村, 南皮县, 东光县. Rows include 资金落实情况, 建设进度, 建成时限.

(二)存在问题。南皮县、东光县整体平台建设工作相对滞后，资金落实进度过于缓慢。

二十一、群众举报问题办理情况

自2021年11月6日公布城市环境容貌提档升级活动监督举报电话，全市累计接到举报682件，已解决682件。

各县(市、区)监督举报情况

Table with 14 columns: 县(市、区), 渤海新区, 任丘市, 河间市, 泊头市, 黄骅市, 肃宁县, 吴桥县, 东光县, 南皮县, 青县, 孟村, 盐山县, 海兴县, 运河区, 新华区, 开发区, 高新区, 合计. Rows include 累计举报, 本周举报, 已解决.

沧州市中心城区城市环境容貌提档升级活动 市级领导包联社区工作进展情况

Large table with 10 columns: 街道(乡镇)名称, 社区(村), 违法建设拆除数量, “住改商”整治数量, 背街小巷治理数量, 线缆整治数量, 市领导, 区分包领导, 区直责任单位, 市直(驻沧)责任单位, 市城管局包联责任人. Rows list various streets and communities with corresponding data and responsible officials.

(下转第八版)